

令和8年度 緑の保全部会（緑のボランティア平城宮跡）活動計画(案)

2026. 2.28

エリア	活動予定日			作業内容 場所	集合場所
	月	日	曜日		
奈文研	2026	7	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
奈文研	4	14	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
奈文研		21	火	資料館中庭 除草	資料館中庭
奈文研	5	12	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
奈文研		19	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
奈文研		26	火	資料館中庭 除草	資料館中庭
奈文研	6	2	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
奈文研		9	火	資料館南佐伯門通路除草	資料館前（南側寄り）
奈文研		16	火	資料館中庭 除草	資料館中庭
		23	火	予備日	
奈文研	7	6/30	火	資料館南佐伯門通路除草	資料館前（南側寄り）
奈文研		7	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
奈文研		14	火	予備日	
	8				
奈文研	9	1	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
奈文研		8	火	資料館中庭 除草	資料館中庭
奈文研		15	火	資料館南佐伯門通路除草	資料館前（南側寄り）
		29	火	予備日	
奈文研	10	6	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
国交省		13	火	オギ群落雑草除去	資材倉庫前
奈文研		20	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
		27	火	予備日	
国交省	11	10	火	梅 剪定	資材倉庫前
文化庁		17	火	梅 剪定	資材倉庫前
文化庁		24	火	梅 剪定	資材倉庫前
文化庁	12	1	火	梅 剪定	資材倉庫前
文化庁		8	火	梅 剪定	資材倉庫前
文化庁		15	火	梅 剪定	資材倉庫前
奈文研	2027	5	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
文化庁	1	12	火	梅林北トベラ生垣 剪定整備	資材倉庫前
奈文研	2	2	火	資料館中庭 除草	資料館中庭
国交省		9	火	萩 刈取	大極殿東トイレ付近
文化庁 国交省		16	火	桜ヒコバエ伐採	桜通り西端付近
奈文研	3	2	火	資料館玄関廻り 除草	資料館前
奈文研		9	火	資料館南佐伯門通路除草	資料館前（南側寄り）
		16	火	会議10時～12時（備品棚卸）	いざない館会議室

- (1) 活動時間 : 9:00～11:00 (集合時間: 8時55分) ラジオ体操開始
- (2) 降雨について : 当日、朝7時 降雨の場合は中止 中止の場合のみeメールにて連絡します。
- (3) 活動日時、集合場所などの詳細は、前日の午前中にeメールにて連絡します。